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Allgemeine Geschéaftsbedingungen fur Bauleistungen
(AGB) 08-2018

Angebotsbedingungen

Der Auftragnehmer gibt sein Angebot auf der Grundlage des vom
Auftraggeber zur Verfugung gestellten ,Leistungsverzeichnis/NU-
Angebot“ sowie den hierin aufgefiihrten weiteren Bestandteilen ab.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen sind Inhalt
dieses Angebots und vom Auftraggeber auf seiner Internet-Seite
www.wolff-mueller.de unter ,Ausschreibungen” zur Kenntnisnahme
und zum Ausdruck eingestellt.

Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben wird, ist das
Angebot fur eine Frist von 4 Wochen ab Zugang beim Auftraggeber
verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes
und vor Beginn der Arbeiten Uber die ortlichen Verhaltnisse auf der
Baustelle und in deren Umfeld umfassend zu unterrichten. Der Auf-
tragnehmer kann sich spéter nicht darauf berufen, dass Behinderun-
gen oder Erschwernisse bei der Ausfihrung seiner vertraglichen
Leistungen bestehen, wenn er diese bei Angebotsabgabe mit zumut-
barem Aufwand hatte erkennen kénnen.

Aufwendungen, die dem Auftragnehmer aus Unkenntnis der Verhalt-
nisse auf der Baustelle oder aufgrund von ortlichen Besonderheiten
in deren Umfeld entstehen, werden vom Auftraggeber nicht erstattet,
sofern die maRgeblichen Faktoren fur den Auftragnehmer bei pflicht-
geméaler zumutbarer Prufung vor Abgabe des Angebots erkennbar
waren.

Anderungs- oder Erganzungsvorschlage zu Inhalten des vom Auf-
traggeber zur Verfligung gestellten ,Leistungsverzeichnis/NU-
Angebot” sind mit dem Angebot als Nebenangebot gesondert anzu-
bieten.

Angebotsunterlagen, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
Ubergeben worden sind, sind vom Auftragnehmer auf Vollstandigkeit,
fachliche Richtigkeit und Eignung zu prifen. Der Auftragnehmer ist
insbesondere verpflichtet, auf erkennbare Widerspriiche, Unstimmig-
keiten und Unklarheiten in der Beschreibung der zu erbringenden
Werkleistung vor Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen.

Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbe-
standteil, wenn sie zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im
Einzelnen ausgehandelt und schriftlich vereinbart worden sind. Dies
gilt insbesondere auch dann, wenn der Auftraggeber solchen Bedin-
gungen nicht ausdriicklich widerspricht oder sie im Angebot oder ei-
ner Auftragsbestatigung des Auftragnehmers enthalten sind oder auf
sie Bezug genommen wird.

Vertragsgrundlagen

Fir alle vom Auftraggeber erteilten Auftrdge gelten als Vertrags-
grundlage in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses:

2.1.1 das Auftragsschreiben des Auftraggebers,

2.1.2 das Verhandlungsprotokoll fiir Nachunternehmerleistungen
nebst zugehoriger Anlagen,

2.1.3 die vorliegenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen fur
Bauleistungen (AGB),

2.1.4 das Angebot des Auftragnehmers in der Fassung des ,Leis-
tungsverzeichnis / NU-Angebot” mit den hierin auf Seite 2 auf-
gefuhrten Bestandteilen,

2.1.5 die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen
Teil B und Teil C (VOB/B und VOB/C).

Alle vorstehend genannten Vertragsgrundlagen gelten als sich ge-
genseitig ergdnzende Beschreibungen der zu erbringenden Werkleis-
tung. Darin aufgefiihrte Einzelleistungen sind auch dann Gegenstand
der zu erbringenden Werkleistung, wenn sie nur in einem der aufge-
fuhrten Vertragsbestandteile dargestellt oder beschrieben sind. Im
Fall von Widerspriichen zwischen den genannten Vertragsgrundla-
gen gilt die Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung als Rangfolge.

Vertragsumfang

Zur ordnungsgemaRen und vollstandigen Vertragserfullung gehoren
alle Arbeiten, Lieferungen und Leistungen (jeweils nach dem Stand
der Technik), die zur mangelfreien und funktionsgerechten Erstellung
der dem Auftragnehmer ubertragenen Werkleistung notwendig sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle weiteren Planungsleistungen
zu erbringen, die zur Erzielung seines Werkerfolgs und zur Sicher-
stellung der Funktionsfahigkeit der beauftragten Leistung erforderlich
sind, auch wenn diese in den Vertragsgrundlagen gemaR Ziffer 2.1
dieser AGB nicht ausdriicklich aufgefuihrt sind.

Der Auftragnehmer hat hiernach insbesondere fiir seine Leistung die
erforderliche Detailplanung sowie die Werkstatt- und Montagepla-
nung zu erstellen. Soweit im Einzelfall die Erforderlichkeit der weite-
ren Planungsleistungen fiir den Auftragnehmer zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses objektiv nicht erkennbar war, finden Ziffer 7.3
und 7.4 dieser AGB Anwendung.
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Bauprodukte, Muster, Werbung, Ausfihrungsunterlagen, Bauta-
gebuch, Verkehrssicherungspflicht, Vertreter des Auftragneh-
mers, Fachbauleiter

Der Auftragnehmer hat — soweit auf dem Baumarkt erhaltlich — aus-
schlieB3lich gutetiberwachte bzw. zertifizierte Bauprodukte gemaf
DIN- und/oder EU-Norm zu verwenden. Sofern der Auftragnehmer
keine glteuberwachten und/oder zertifizierten Bauprodukte verwen-
det, muss er dies dem Auftraggeber rechtzeitig vor deren Verwen-
dung schriftich anzeigen. Die Vorgaben aus konkreten Fabrikats-
und Typenangaben im Leistungsverzeichnis sind zu beachten.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers eine voll-
standige Liste der verwendeten Produkte vorzulegen einschlief3lich
aller erforderlichen Nachweise, Priifzeugnisse, Sicherheitsdatenblat-
ter und Zulassungen.

Der Auftragnehmer erklart mit der Abgabe seines Angebots gegen-
Uber dem Auftraggeber rechtsverbindlich, dass er die durch ihn im
vertragsgegenstandlichen Bauvorhaben verwendeten Bauprodukte
gewissenhaft geprift hat und diese die bauordnungsrechtlichen
Bauwerksanforderungen des konkreten Bauobjekts zum Zeitpunkt
der Abnahme durch den Auftraggeber erfiillen.

Der Auftragnehmer bestétigt insbesondere, dass die von ihm einge-
setzten Bauprodukte die vom Hersteller erklarten Angaben erfiillen
und dass hinsichtlich der Produkteigenschaften, der Produktherstel-
lung und der Produktkontrolle (Uberwachung) die nach den jeweili-
gen Landesbauordnungen der Bundesrepublik Deutschland (LBO) in
Verbindung mit den jeweils giltigen Verwaltungsvorschriften beste-
henden bauwerkseitigen und produktionstechnischen Anforderungen
eingehalten werden und deren Einhaltung nachgewiesen ist.

Fur Bauprodukte, die von harmonisierten europdischen Produktnor-
men (hEN) erfasst sind, sind teilweise zuséatzliche nationale Anforde-
rungen zu erfullen. Diese Anforderungen sind in folgender Liste er-
fasst:

Prioritatenliste

des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstraf3e 30 B

10829 Berlin,

(www.dibt.de).

Der Auftragnehmer hat vor Verwendung von europdisch harmonisier-
ten Bauprodukten die weiteren Anforderungen nach der Prioritatenlis-
te — jeweils nach aktuellem Stand — nachzuweisen. Hierzu sind dem
Auftraggeber geeignete Unterlagen zu tibergeben.

Zur Erfullung der weiteren Bauwerksanforderungen sind die Vorga-
ben gemaR Spalte 4 der Prioritatenliste einzuhalten und nachzuwei-
sen. Die Nachweismdglichkeiten sind in Spalte 6 der Liste aufgefihrt.
Eine weitere Mdglichkeit der Nachweisfihrung hinsichtlich der bau-
ordnungsrechtlichen Bauwerksanforderungen fir Bauprodukte ge-
mafR harmonisierten européischen Produktnormen (hEN) ist eine Eu-
ropaische Technische Bewertung (ETA) oder die Erstellung eines
Gutachtens von einer unabhéngigen technischen Bewertungsstelle,
z. B. dem Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt). Dem Auftragneh-
mer steht es frei, zwischen diesen Nachweismdoglichkeiten zu wah-
len.

Von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegensténden sind auf Ver-
langen des Auftraggebers vor deren Bestellung bzw. vor Beginn der
Arbeiten durch den Auftragnehmer Muster vorzulegen und Probe-
montagen zur Genehmigung durch den Auftraggeber durchzufiihren.
Alle genehmigten Muster verbleiben bis zur Abnahme der Leistungen
im Besitz des Auftraggebers. Die Kosten fiir die Muster und Probe-
montagen sind mit der vereinbarten Gesamtvergitung abgegolten.

Jegliche Art der Anbringung von Werbung an oder auf der Baustelle
(insb. an Gerusten) ist durch den Auftragnehmer nur mit Zustimmung
des Auftraggebers zulassig. Der Auftragnehmer gestattet bereits jetzt
die Anbringung von Werbung an seinen Geristen und Geréaten durch
den Auftraggeber oder dessen Bauherrn.

Der Auftragnehmer hat — sofern nichts anderes vereinbart ist — inner-
halb von 10 Arbeitstagen nach Auftragserteilung die erforderlichen
Konstruktions-, Werk- und Montageplane, Berechnungen, Produktda-
tenblatter, Zeichnungen und sonst fiir die Erbringung seiner Leistun-
gen erforderlichen Pléne (siehe hierzu auch vorstehend Ziffer 3.2
dieser AGB) zur Genehmigung der Bauleitung des Auftraggebers
vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat der Bauleitung des Auftraggebers — sofern
nichts anderes vereinbart ist — innerhalb von 10 Arbeitstagen nach
Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen, welche bauseitigen Vorleis-
tungen zur Erbringung seiner Leistung erforderlich sind.

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung des Auftraggebers ein férm-
liches Bautagebuch nach den Vorschriften des Auftraggebers zu fuh-
ren und dieses taglich beim Auftraggeber einzureichen.

Seite 1 von 6


http://www.wolff-mueller.de/

4.7

4.8

4.9

4.10

4.12

5.2

5.3

5.4

6.2

Bei der Ausfuhrung von Arbeiten innerhalb von Betriebsstétten des
Bauherrn sind die dort geltenden betrieblichen Regelungen des Bau-
herrn strikt einzuhalten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Produktionsanlagen des Auftrag-
nehmers, seiner Nachunternehmer und Lieferanten zu Kontrollzwe-
cken zu betreten.

Alle dem Auftragnehmer vom Auftraggeber Gbergebenen Unterlagen
— insbesondere Zeichnungen, Pléane, Berechnungen und EDV-
Programme — durfen vom Auftragnehmer ohne schriftliche Geneh-
migung des Auftraggebers nicht veroffentlicht, vervielfaltigt, geandert
oder fur einen anderen als den vereinbarten Zweck — weder fir an-
dere Angebote oder Ausschreibungen noch fur andere Bauvorhaben
— verwendet werden.

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Zu-
sammenhang mit der ihm tbertragenen Werkleistung. Die Verkehrs-
sicherungspflicht entsteht mit dem Beginn der Erbringung der Wer-
kleistungen durch den Auftragnehmer und endet mit deren Abnahme
durch den Auftraggeber. Gleiches gilt fur Mangelbeseitigungsleistun-
gen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung
der einschlagigen sicherheitsrelevanten Gesetze, Verordnungen,
Vorschriften und Regelwerke.

Der Auftragnehmer hat einen sténdig auf der Baustelle anwesenden
verantwortlichen deutschsprachigen Vertreter zu benennen, der stell-
vertretend fur den Auftragnehmer bevolimé&chtigt ist, alle fur die ge-
samte Vertragsabwicklung und eine eventuelle Vertragsanderung er-
forderlichen rechtsgeschéftlichen Erklarungen fir und gegen den
Auftragnehmer abzugeben und entgegenzunehmen sowie — falls er-
forderlich — die entsprechenden Arbeiten sofort ausfiihren zu lassen.

Fordert der Auftraggeber die Benennung eines Fachbauleiters, hat
der Auftragnehmer diesen zu stellen und binnen 10 Arbeitstagen
nach Auftragserteilung — spatestens jedoch bis zum Arbeitsbeginn —
eine Fachbauleitererklarung nach Muster des Auftraggebers vorzule-
gen.

Auf Anforderung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflich-
tet, dem Auftraggeber innerhalb von 10 Arbeitstagen eine Personal-
einsatzplanung vorzulegen, aus der fur jeden Kalendertag der Leis-
tungsausfiihrung die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter hervorgeht.
Andert sich die Einsatzplanung des Auftragnehmers wahrend der
weiteren Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unaufgefordert eine Aktualisierung vorzulegen.

Termine und Ausfihrungsfristen

Die Termine fur den Arbeitsbeginn und fur die Fertigstellung der Ver-
tragsleistung begrinden fir den Auftragnehmer verbindliche Fristen
(Vertragsfristen), auch wenn dies zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer nicht ausdrucklich vereinbart ist.

Ebenso sind die vom verantwortlichen Projektleiter des Auftragge-
bers mit dem sténdigen Vertreter des Auftragnehmers (siehe vorste-
hend Ziffer 4.10) vereinbarten Fristen fur den Auftragnehmer verbind-
liche Fristen (Vertragsfristen).

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Arbeitstage im Sinne des
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geschlossenen Werkver-
trags alle Tage von Montag bis Freitag. Werktage sind alle Tage von
Montag bis einschlie3lich Sonnabend (Samstag). Der 24.12. und der
31.12. sowie gesetzliche Feiertage am Ort des Bauvorhabens sind
keine Werk- und Arbeitstage.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
unverziglich und auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeitsablauf-
plan (Bauzeitenplan) zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen. Der Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil und hat samtli-
che vereinbarten Termine (Arbeitsbeginn, Zwischentermine, Fertig-
stellung) auszuweisen. Termine, die fur den Auftragnehmer verbindli-
che Fristen (Vertragsfristen) begriinden, sind als solche zu kenn-
zeichnen.

Der Auftraggeber hat das Recht, in Erweiterung der Befugnisse nach
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B die Anderung der vereinbarten Termine an-
zuordnen, es sei denn der Auftragnehmer weist nach, dass eine sol-
che Anordnung im Einzelfall einen unangemessenen Eingriff in seine
betriebliche Disposition darstellt und ihm deshalb nicht zumutbar ist.

Vertragsstrafe, Schadensersatz wegen Verzug, Behinderung

Gerat der Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins zur Fertig-
stellung seiner gesamten Vertragsleistung in Verzug, ist der Auftrag-
geber berechtigt, vom Auftragnehmer fiir jeden Arbeitstag des Ver-
zugs eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,3 % der Nettoauftragssumme
zu verlangen. Der Gesamtbetrag der Vertragsstrafe ist auf 5 % der
Nettoauftragssumme begrenzt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, wegen eines Verzugs des Auftrag-
nehmers mit der gesamten Vertragsleistung zum Fertigstellungster-
min Uber die nach der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte Vertragsstrafe
hinaus einen weitergehenden, tatsachlich héheren Schaden geltend
zu machen. Eine nach der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte Vertrags-
strafe ist auf den weitergehenden Schadenersatzanspruch anzu-
rechnen.
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Soweit der Fertigstellungstermin geéndert oder neu vereinbart wird,
unterliegt der geanderte oder neu vereinbarte Termin ebenfalls der
Vertragsstrafe. Das gleiche gilt auch fir den Fall einer Verschiebung
des Fertigstellungstermins aufgrund einer Behinderung oder Unter-
brechung der Ausfuihrung (§ 6 VOB/B).

Der Vorbehalt einer Vertragsstrafe kann durch den Auftraggeber bis
spéatestens zur Falligkeit der Schlussrechnung oder bis zu einer vor-
herigen Schlusszahlung bzw. schlusszahlungsgleichen Erklarung
geltend gemacht werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgeméfen Ausfiihrung
seiner Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber — auch in
den Fallen einer offenkundigen Behinderung — unverziglich schrift-
lich anzuzeigen. In der Behinderungsanzeige hat der Auftragnehmer
alle Tatsachen mitzuteilen, aus denen sich fiir den Auftraggeber mit
hinreichender Klarheit die Griinde sowie die voraussichtliche Dauer
der Behinderung ergeben. Der Auftragnehmer hat hierzu insbeson-
dere Angaben zu machen, ob und wann seine Arbeiten, die nach
dem Bauablauf nunmehr ausgefuhrt werden mussen, nicht oder nicht
wie vorgesehen, ausgefihrt werden kdnnen. Daneben hat er anzu-
geben, ob und — soweit moglich — welche Kosten durch die Behinde-
rung sowie durch eine eventuelle Beschleunigung anfallen.

Verglitung
Die vereinbarten Einheitspreise und Pauschalpreise sind Festpreise
Uber die Dauer der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Die vereinbarten Preise behalten auch dann ihre Gultigkeit, wenn
Mengen- oder Massenanderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B
eintreten.

Werden durch Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnun-
gen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises fur eine im Ver-
trag vorgesehene Leistung geandert (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B),
oder wird durch den Auftraggeber von dem Auftragnehmer eine im
Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert (§ 1 Abs. 4, § 2 Abs. 6
VOB/B), so muss der Auftragnehmer seinen Anspruch auf geanderte
Vergitung in Form eines schriftichen Nachtragsangebots dem Auf-
traggeber gegeniber ankiindigen, bevor mit der Ausfiihrung der Leis-
tungen begonnen wird. Nachtragsangebote missen der Preisbasis
des Hauptangebotes entsprechen.

Die geénderten oder zusétzlichen Leistungen durfen nur nach Ab-
schluss einer schriftichen Nachtragsvereinbarung ausgefuhrt wer-
den. Im Interesse einer stérungsfreien Abwicklung des Werkvertra-
ges gilt jedoch:

Bestehen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedli-
che Auffassungen dariiber, ob bzw. in welcher Héhe dem Auftrag-
nehmer gegeniiber dem Auftraggeber ein Anspruch auf zusétzliche
Verglitung geméaR § 2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B zusteht, muss
der Auftragnehmer die vom Auftraggeber geforderte Leistung aus-
fuhren, wenn er zuvor vom Auftraggeber schriftlich dazu angewiesen
wurde. Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem Auftragnehmer
insoweit nicht zu. Die Anweisung des Auftraggebers und die Ausfih-
rung der Leistung durch den Auftragnehmer erfolgen jeweils unter
Aufrechterhaltung der wechselseitigen Standpunkte zur Vergutungs-
pflicht fir die geforderten Leistungen. Es ist eine einvernehmliche
Klarung der durch den Auftragnehmer geltend gemachten Anspriiche
mdglichst zeitnah zur Ausfiihrung der Leistung anzustreben.

In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer in den Féllen der Ziffer 7.3
und 7.4 dieser AGB die sich aus dem Gesetz ergebenden Anspriiche
aus Geschéftsfiihrung ohne Auftrag oder aus ungerechtfertigter Be-
reicherung zu.

Rechnungsstellung, Abschlagszahlung und Schlusszahlung,

Zahlungsbedingungen und Félligkeitsvoraussetzungen, Uber-
zahlung, Zahlungseinbehalt, Abtretungsverbot, Aufrechnung,
Skonto

Samtliche Rechnungen des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber
schriftlich vorzulegen und wie folgt aufzugliedern:
Leistung gemanR Hauptauftrag
- abzuglich eines gewahrten Preisnachlasses
Zwischensumme
+ zuzlglich Nachtragsleistungen
- abzuglich eines gewahrten Preisnachlasses
= Gesamtwert der erbrachten Leistungen zum Stichtag
- abziglich geleisteter Abschlagszahlungen
= Summe der angeforderten Zahlung
Die Umsatzsteuerschuld richtet sich nach § 13 b UStG. Der Auftrag-
geber ist ein Unternehmer der nachhaltig Bauleistungen erbringt.

Anforderungen auf Abschlagszahlungen kénnen nur in monatlichen
Abstanden gestellt werden. Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts
anderes vereinbart ist, werden Anspriche des Auftragnehmers auf
Abschlagszahlungen binnen 30 Kalendertagen nach Zugang der An-
forderung beim Auftraggeber fallig.

Voraussetzung fur die Falligkeit des Werklohns ist die Vorlage quali-
fizierter ~ Unbedenklichkeitsbescheinigungen der  Sozialkassen
(SOKA-Bau, ZVK), der Bauberufsgenossenschaften und der Kran-
kenkassen im vertraglich vereinbarten Umfang. Der Auftraggeber ist
im Fall einer vorfalligen Zahlung bis zur vollstandigen Vorlage der er-
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forderlichen Bescheinigungen durch den Auftragnehmer zu einem
angemessenen Einbehalt berechtigt.

Die Hohe der angeforderten Abschlagszahlung richtet sich nach dem
Wert der jeweils nachgewiesenen vertragsgeméRen Leistung ein-
schlief3lich eines ggf. auszuweisenden Umsatzsteuerbetrages.

Solange der Auftragnehmer keine Vertragserfullungssicherheit nach
Ziffer 15.1 dieser AGB gestellt hat, ist der Auftraggeber berechtigt,
Anforderungen des Auftragnehmers auf Abschlagszahlung zu kir-
zen, bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Im Ubrigen
wird auf Ziffer 15.1 dieser AGB verwiesen.

Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart ist, wird
der Anspruch des Auftragnehmers auf Schlusszahlung binnen 30 Ka-
lendertagen nach Zugang der Schlussrechnung beim Auftraggeber
fallig.

Voraussetzung fur die Falligkeit des Werklohns ist die Vorlage quali-
fizierter ~ Unbedenklichkeitsbescheinigungen der  Sozialkassen
(SOKA-Bau, ZVK), der Bauberufsgenossenschaften und der Kran-
kenkassen im vertraglich vereinbarten Umfang. Der Auftraggeber ist
im Fall einer vorfalligen Zahlung bis zur vollstéandigen Vorlage der er-
forderlichen Bescheinigungen durch den Auftragnehmer zu einem
angemessenen Einbehalt berechtigt.

Mit der Schlussrechnung hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber
zugleich auch eine Kopie des Abnahmeprotokolls tber die ihm beauf-
tragte Gesamtleistung (siehe Ziffer 9.2 dieser AGB) einzureichen. Die
Abnahme der beauftragten Werkleistung ist Féalligkeitsvoraussetzung
fur die Schlussrechnung des Auftragnehmers (8 641 BGB).

Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug des nach Ziffer 12.4 dieser
AGB vereinbarten Einbehalts. Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt
der Abnahme ein Vertragserfullungseinbehalt gemaf Ziffern 8.2 Abs.
4 und 15.1 Abs. 3 dieser AGB zur Verfligung steht, wird dieser Ein-
behalt auf den Einbehalt nach Ziffer 12.4 angerechnet. Einen even-
tuell zu Gunsten des Auftragnehmers Uberschielenden Betrag hat
der Auftraggeber an den Auftragnehmer auszuzahlen. Dies gilt je-
doch nicht, soweit sich der Auftraggeber im Abnahmeprotokoll be-
rechtigterweise Anspriuche geman Ziffer 15.1 Abs. 1 dieser AGB vor-
behalten hat und der Auftragnehmer diese noch nicht erfillt hat.

Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Abnahme statt eines Ein-
behalts eine Vertragserfillungsbirgschaft gemaf Ziffer 15.1 Abs. 2
dieser AGB zur Verfugung steht, gilt fur deren Herausgabe Ziffer 15.1
Abs. 5.

Sollte der als Sicherheit fir Mangelanspriiche gemaf Ziffer 12.4 die-
ser AGB vereinbarte Betrag nicht oder nicht vollstandig durch eine
sich im Zuge der Schlussrechungspriifung durch den Auftraggeber
zugunsten des Auftragnehmers ergebende Restforderung gedeckt
sein, ist der Auftragnehmer zu einer Ruckzahlung erhaltener Ab-
schlagszahlungen in Hohe der bestehenden Uberzahlung verpflich-
tet.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, mit Gegenforderungen zu
seinen Gunsten gegen die Auszahlungsanspriiche des Auftragneh-
mers aus der Prifung gestellter Anforderungen auf Abschlagszah-
lungen oder aus der Schlussrechnungspriifung aufzurechnen oder
ein Zuruckbehaltungsrecht gegen diese Anspriiche geltend zu ma-
chen.

Dies gilt auch fur Gegenforderungen zugunsten des Auftraggebers
(z. B. aus Uberzahlung, Schadenersatz oder Vertragsstrafen), die
gegenuber dem Auftragnehmer aus anderen vertraglichen Beziehun-
gen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bestehen.

Gleiches gilt auch fir Gegenforderungen, die zugunsten einer ande-
ren Gesellschaft der Unternehmensgruppe WOLFF & MULLER be-
stehen. Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers
ist zulassig mit Forderungen der

- WOLFF & MULLER Government Services GmbH & Co. KG,
- WOLFF & MULLER Ingenieurbau GmbH,

- WOLFF & MULLER Partnering Services GmbH & Co. KG,

- WOLFF & MULLER Regionalbau GmbH & Co. KG,

- WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG
sowie der

- WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG.

Die Forderungen der vorstehend genannten Gesellschaften stehen
allen Gesellschaften als Gesamtglaubiger zu. Dies gilt fir Zuriickbe-
haltungsrechte und andere Einreden entsprechend.

Die Abtretung einer dem Auftragnehmer gegen den Auftraggeber aus
oder in Verbindung mit dem geschlossenen Werkvertrag zustehen-
den Forderung an Dritte ist ausgeschlossen. § 354a HGB bleibt un-
berihrt.

Der Auftragnehmer kann gegen Forderungen des Auftraggebers
nicht mit Gegenforderungen aufrechnen. Das gilt jedoch nicht, wenn
die zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung unbestritten oder
rechtskréftig festgestellt ist oder wenn es sich um eine — auch bestrit-
tene und nicht rechtskraftig festgestellte — Gegenforderung des Auf-
tragnehmers wegen einer Zahlungspflicht des Auftraggebers handelt,
die im unmittelbaren vertraglichen Gegenseitigkeitsverhaltnis zur
Pflicht des Auftragnehmers steht, ein mangelfreies Werk zu erstellen.
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8.7

8.8

9.2

9.3

10
10.1

10.2

Sofern im Verhandlungsprotokoll eine Skontovereinbarung getroffen
wurde, gilt sowohl fur Abschlagszahlungen als auch fir die Schluss-
zahlung Folgendes:

Eine Zahlung ist vollstéandig geleistet, wenn die Forderung des Auf-
tragnehmers in berechtigter Hohe befriedigt wird. Der Auftraggeber
kann insoweit Gegenrechte austiben und eine Teilzahlung auf den in
Rechnung gestellten Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch
das Recht zur Inanspruchnahme des Skontos entfallt.

Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn vom Auftraggeber inner-
halb der Skontierungsfrist Bargeld an den Auftragnehmer tbergeben
wurde, ein Scheck unmittelbar an den Auftragnehmer oder an die
Post bzw. an private Briefzusteller zur Beférderung tibergeben wurde
oder ein Uberweisungsauftrag beim beauftragten Geldinstitut einge-
gangen ist.

Bei Zahlung durch Scheck und bei Erteilung eines Uberweisungsauf-
trags ist weitere Voraussetzung fiir das Skonto, dass zu diesem Zeit-
punkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto des Auftraggebers
vorhanden ist.

Zahlungen leistet der Auftraggeber nach seiner Wahl durch Uber-
sendung eines Verrechnungsschecks oder durch Bankuberweisung
auf ein vom Auftragnehmer zu benennendes Konto. Im Fall einer
Bankuberweisung erfolgen Zahlungen des Auftraggebers an den Auf-
tragnehmer kostenfrei nur auf Konten inlandischer Bankinstitute.

Abnahme

Der Auftraggeber ist von der Fertigstellung der Leistung des Auftrag-
nehmers schriftlich zu unterrichten. Der Auftragnehmer tragt ge-
maR § 644 BGB bis zur Abnahme die Gefahr des zufélligen Unter-
gangs bzw. der Verschlechterung der Leistung.

Es findet eine formliche Abnahme statt.

Die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Auftragneh-
mer dient Dokumentationszwecken. Sie ist keine Wirksamkeitsvo-
raussetzung fur die Abnahme durch den Auftraggeber. Wegen we-
sentlicher Mangel kann der Auftraggeber die Abnahme bis zu deren
Beseitigung verweigern.

Der Auftragnehmer hat spatestens zum vereinbarten Termin zur
formlichen Abnahme samtliche Bestands- und Revisionsunterlagen
in vierfacher Ausfertigung farbig als Papiersatz sowie einfach auf
digitalem Datentrager beim Auftraggeber einzureichen. Uber die Ab-
nahme ist ein Protokoll anzufertigen und von beiden Vertragsparteien
zu unterzeichnen.

Die Abnahmefiktionen des § 12 Abs. 5 Nr. 1 und 2 VOB/B sowie eine
Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Gleiches
gilt fir die Abnahmefiktion des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB.

Ersatzvornahme, Kiindigung

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerét er
mit der Vollendung in Verzug oder kommt er einer Abhilfeaufforde-
rung des Auftraggebers nach § 5 Abs. 3 VOB/B nicht nach, so ist der
Auftraggeber abweichend von § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne Kundi-
gung des Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftrag-
nehmers anderweitig auszufihren oder ausfuhren zu lassen (Ersatz-
vornahme), wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzte ange-
messene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Der Auftragnehmer hat unter Beachtung der baubetrieblichen Not-
wendigkeiten sowie eines ggf. vereinbarten Bauzeitenplans (Ziffer
5.2 dieser AGB) nicht vertragsgemafle Leistungen vor Abnahme in-
nerhalb angemessener Frist rechtzeitig auf eigene Kosten durch ver-
tragsgemane Leistungen zu ersetzen (8§ 4 Abs. 7 VOB/B).

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der
Auftraggeber abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne Kundi-
gung des Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftrag-
nehmers anderweitig auszufihren oder ausfuhren zu lassen (Ersatz-
vornahme), wenn eine vom Auftraggeber schriftlich gesetzte ange-
messene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Voraussetzung fur die Ersatzvornahme ohne Kiindigung geman den
vorstehenden Ziffern 10.1 und 10.2 ist ein dem Auftraggeber ansons-
ten drohender erheblicher Schaden, der unter Abwagung der beider-
seitigen Interessen ein sofortiges Handeln des Auftraggebers erfor-
dert.

Im Fall einer Kiindigung ist der Auftragnehmer zur unverziglichen
Herausgabe aller fur die Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten
erforderlichen Arbeitsunterlagen an den Auftraggeber verpflichtet.

Im Ubrigen gilt im Fall einer Kiindigung § 8 VOB/B mit der MaRgabe,
dass der Auftraggeber auch abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2
VOB/B eine Kiindigung fiir Teile der vertraglichen Leistung ausspre-
chen kann, wenn diese von den tbrigen Leistungen abgrenzbar sind,
jedoch keinen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leis-
tung darstellen.
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11.1
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12.2

12.3
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13

Praqualifikation

Der Auftraggeber ist fur die Durchfuhrung o6ffentlicher Bauauftrage
durch Eintragung in die allgemein zugangliche Liste des Vereins fur
die Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Praqualifikationsver-
zeichnis) gemal § 6b Abs. 1 VOB/A praqualifiziert und verpflichtet,
bei der Ausfiihrung offentlicher Bauvorhaben nur solche Nachunter-
nehmer einzusetzen, die ihrerseits praqualifiziert sind oder durch
Einzelnachweis belegen kénnen, dass alle Praqualifikationskriterien
erfullt sind.

Der Auftragnehmer erklart mit der Angebotsabgabe, dass er seiner-
seits entweder ebenfalls praqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis
jederzeit belegen kann, dass samtliche Praqualifikationskriterien er-
fullt sind. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Ver-
langen die erforderlichen Unterlagen und Nachweise umgehend zur
Verfligung stellen. Bei Zuwiderhandlung gilt Ziffer 13.5 dieser AGB.

Mangelanspriiche, Mangel- und Uberzahlungseinbehalt,
Arbeitnenmerentsendegesetz, Sozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitréage, Abtretung von Mangelanspriichen

Nach erfolgter Abnahme richten sich die Mangelanspriiche des Auf-
traggebers nach § 13 VOB/B.

Der Auftragnehmer ist jedoch in Abweichung von § 13 Abs. 7 Nr. 3
VOB/B nicht nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der die
Gebrauchsfahigkeit beeintrachtigt und auf ein Verschulden des Auf-
tragnehmers oder seiner Erflllungsgehilfen zuriickzufiihren ist, ver-
pflichtet, dem Auftraggeber den Schaden an der baulichen Anlage zu
ersetzen, zu deren Herstellung, Instandhaltung oder Anderung die
Leistung dient. Vielmehr kann der Auftraggeber in allen in § 13 Abs.
7 Nr. 3 Satz 1 und 2 VOB/B genannten Fallen eines vom Auftrag-
nehmer schuldhaft verursachten Mangels, auch den weitergehenden
Schaden geltend machen.

Die Frist fur die Geltendmachung der Méngelanspriche fiir samtliche
vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen betragt in Abwei-
chung von § 13 Abs. 4 VOB/B sechs Jahre, sofern nicht ausdriicklich
eine andere Frist fur die Méngelanspriiche vereinbart ist.

Mangelbeseitigungsarbeiten bedurfen der formlichen Abnahme.

Wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fur die Erfullung der Mén-
gelanspriiche ist ein Einbehalt in Hohe von 5 % der Nettoschluss-
rechnungssumme vereinbart.

Der Einbehalt erfolgt von der Schlusszahlung und dient als Sicherheit
fur Méangelanspriiche hinsichtlich der erbrachten Werkleistung ein-
schlieBlich der Nachtragsleistungen geméaR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B,
soweit diese Anspriiche bei der Abnahme festgestellt oder wéahrend
des Laufs der Verjahrungsfrist fir Mangelanspruche erkannt werden.

Der Einbehalt dient auch als Sicherheit fur auf die Schlussrechnung
erfolgte Uberzahlungen, fir vertragliche Freistellungsanspriiche, fir
die Haftung nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz sowie fir den
Fall der Inanspruchnahme durch die Einzugsstelle der Gesamtsozial-
versicherungsbeitrdge und/oder einer Berufsgenossenschaft auf Zah-
lung der gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrdge nach § 28e Abs.
3a SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VILI.

Dem Auftragnehmer steht geman Ziffer 15.2 dieser AGB das Recht
zu, den Einbehalt fur Mangelanspriiche durch Stellung einer Birg-
schaft fir Mangelanspriiche abzuldsen.

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B, insbesondere zur Anle-
gungs- und Verzinsungspflicht, gelten nicht.

Sofern aufgrund gesonderter Vereinbarung Fristen fir Mangelan-
spruche bestimmt werden, welche uber die in Ziffer 12.2 dieser AGB
festgelegte Frist von sechs Jahren hinausgehen, reduziert sich die
geschuldete Sicherheit nach Ablauf der in Ziffer 12.2 festgelegten
Frist auf einen Einbehalt in Hohe von 5% der Netto-
Herstellungskosten der Leistungsanteile, welche der verlangerten
Frist fir Mangelanspriiche unterliegen.

Der Auftragnehmer tritt mit Abschluss des Werkvertrages mit dem
Auftraggeber die ihm gegeniuiber seinen Nachunternehmern zu-
stehenden Erflllungsanspriche sowie samtliche Mangel- und Scha-
densersatzanspriiche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber
nimmt die Abtretung an. Der Auftraggeber erméachtigt den Auftrag-
nehmer bis auf Widerruf, die abgetretenen Anspriiche im eigenen
Namen und fir eigene Rechnung geltend zu machen.

Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmer,
Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers,
Freistellungsanspruch, Kontrollrechte des Auftraggebers,
Kindigungsrecht

Der Auftragnehmer hat die beauftragten Leistungen im eigenen Be-
trieb auszufiihren. Eine Weitervergabe von Leistungen des Auftrag-
nehmers an weitere Nachunternehmer ist nur mit ausdriicklicher,
vorheriger und schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer tber-
tragen, die fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig sind. Dazu ge-
hért auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung
von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberecht-
lichen Voraussetzungen erflllen.
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13.2

13.4

Die ,Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers” (Anlage VE ge-
man Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls) ist Bestandteil des zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages
und wird von dem Auftragnehmer mit Unterzeichnung des Verhand-
lungsprotokolls abgegeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die sich fur ihn aus der ,Verpflich-
tungserklarung des Auftragnehmers* ergebenden Verpflichtungen fur
den Fall einer genehmigten weiteren Nachunternehmervergabe sei-
nen Nachunternehmern aufzuerlegen.

Sollte im Rahmen des abgeschlossenen Bauvertrages ein Arbeit-
nehmer des Auftragnehmers, eine gemeinsame Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien oder eine sonstige Einzugsstelle einen bezifferten
Erstattungsanspruch geméaR § 14 AEntG und/oder § 28 e Abs. 3 a)
bis f) SGB IV und/oder § 150 Abs. 3 SGB VII gegeniiber dem Auf-
traggeber geltend machen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon in vollem Umfang freizustellen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, einen entsprechenden Anteil des fal-
ligen Werklohns des Auftragnehmers bis zur rechtsverbindlichen Kla-
rung der Berechtigung des Erstattungsanspruchs zuriickzubehalten.

Sollte ein entsprechender Erstattungsanspruch von den hierzu er-
méchtigten Stellen nur dem Grunde nach geltend gemacht werden,
ohne dass dieser der Hohe nach beziffert wird, ist der Auftraggeber
fur den Zeitraum bis zur Bezifferung des Anspruchs durch die er-
méchtigte Stelle berechtigt, einen angemessenen Anteil des félligen
Werklohns zuriickzubehalten.

Des Weiteren hat der Auftraggeber das Recht, falligen Werklohn des
Auftragnehmers gegen rechtskréaftig festgestellte oder durch den Auf-
tragnehmer anerkannte Anspruche seiner Arbeitnehmer, einer Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien oder einer sonstigen Einzugsstelle
aufzurechnen.

Zur Uberpriifung der Einhaltung der mit der ,Verpflichtungserklarung
des Auftragnehmers* gemaR Ziffer 11 des Verhandlungsprotokolls
(Anlage VE) fur Nachunternehmerleistungen Gbernommenen Pflich-
ten raumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Rechte ein:

13.4.1 Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das Recht ein, Kontrol-

len durchzufiihren, um zu uberprifen, ob vom Auftragnehmer die in
Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen — insbesondere
die Bestimmungen des SchwarzarbG, AUG, AEntG und SGB Il
und/oder hierzu ergangene Auflagen der Bundesagentur flr Arbeit —
eingehalten werden. Das Kontrollrecht umfasst auch die Einsicht-
nahme in séamtliche Lohnunterlagen zur Prifung der Einhaltung der
tarifichen Mindestlohnsbedingungen sowie der Abfiihrung der Bei-
trdge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien
(SOKA-BAU).

13.4.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich — unabhéangig von seiner eigenen

Verpflichtung zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen —
auf den Auftraggeber ausgestellte Vollmachten zur Einholung von
Auskinften bei der fir den Auftragnehmer zustandigen gemeinsa-
men Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU), den Sozial-
versicherungseinzugsstellen und der Berufsgenossenschaft nach
den Mustern des Auftraggebers mit dem Angebot rechtswirksam un-
terzeichnet vorzulegen. Die bei der Vollmacht der SOKA-Bau zum
sog. ,Inlanderverfahren* zugehérige Namensliste kann nachgereicht
werden und ist spatestens mit Arbeitsbeginn beim AG vorzulegen.

13.4.3 Der Auftragnehmer raumt dem AG das Recht ein, fiir die Dauer des

Werkvertrages bzw. des Genehmigungsverfahrens Auskiinfte zum
Werkvertrag bei der Bundesagentur fiir Arbeit einzuholen und zur Er-
langung von Genehmigungen fehlende Unterlagen einzureichen.

Bei VerstoRen gegen die Regelungen der vorstehenden Ziffern 11.2,
13.1 bis 13.4.3, gegen den Inhalt der ,Verpflichtungserklarung des
Auftragnehmers® gemaR Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls
(Anlage VE) sowie bei der Vorlage falscher Nachweise oder Abgabe
falscher Erklarungen bei der Erfullung der Praqualifikationskriterien
bei offentlichen Auftragsvergaben, steht dem Auftraggeber ein Kin-
digungsrecht in entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 3 VOB/B
zu. Die Kindigung ist schriftlich zu erklaren. Der Auftraggeber hat
dem Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesse-
rung zu setzen und zu erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf
der Frist den Auftrag entziehen wird. Ein wichtiger Grund zur Kindi-
gung ist bereits dann gegeben, wenn fiir den Auftraggeber kein ver-
nunftiger Zweifel an dem Vorliegen eines Verstol3es bestehen kann.

Die in der ,Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers® gemaR Zif-
fer 11. des Verhandlungsprotokolls (Anlage VE) aufgefiihrten bzw. in
Fallen der Praqualifikation zur Verfiigung zu stellenden Nachweise
und Bescheinigungen sind, auf Anforderung des Auftraggebers vom
Auftragnehmer in amtlicher Ubersetzung vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jede Anderung
betreffend der vorgelegten bzw. vorzulegenden Bescheinigungen
und Nachweise unverzuglich schriftlich mitzuteilen.
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14  Versicherung

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15
15.1

Der Auftragnehmer hat das Vorhandensein einer nach Deckungsum-
fang und -hohe betriebs- und branchenublichen Haftpflichtversiche-
rung fiir die gesetzliche Haftung nachzuweisen und deren Aufrecht-
erhaltung wahrend der Bauzeit zu belegen. Die Mindestdeckungs-
summen betragen, sofern nichts anderes vereinbart ist, EUR
2.000.000,-- pauschal fir Personen und sonstige Schaden, zweifach
maximiert pro Jahr.

Der Nachweis Uber das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt
durch eine aktuelle Versicherungsbestatigung des Versicherers, nicht
alter als bis zu 3 Monate vor Auftragserteilung, und umfasst die Eck-
daten zu den wesentlichen Deckungsinhalten (Selbstbehalte, Subli-
mite, Tatigkeits- und Leitungsschaden, Umwelt- und Schéaden nach
dem UmweltHG, Planungshaftung fir Planer/Fachingenieure, usw.)
sowie einen Nachweis, dass die Versicherungspramie bezahlt bzw.
der Versicherungsvertrag in Kraft ist.

Die Bestatigung des Versicherers ist vom Auftragnehmer dem Auf-
traggeber grundsatzlich bei Auftragserteilung, spatestens aber 4 Wo-
chen nach Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung
des Versicherungsvertrages ungeachtet dessen, ob diese durch
Kundigung oder Rucktritt des Versicherers, durch Aufhebung oder
aus sonstigen Rechtsgriinden erfolgt ist, unverzuglich anzuzeigen.

Der Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch den De-
ckungsumfang der Versicherung nicht begrenzt. Das Fehlen des
Versicherungsnachweises berechtigt den Auftraggeber nach erfolg-
loser Mahnung, Fristsetzung und Kindigungsandrohung zum Einbe-
halt von Zahlungen und zur Kiindigung des mit dem Auftragnehmer
abgeschlossenen Vertrages aus wichtigem Grund gemaR § 8 Abs. 3
VOB/B. Wahlweise ist der Auftraggeber berechtigt, auf Kosten des
Auftragnehmers eine entsprechende Versicherung abzuschlief3en.

Der Auftraggeber hat auf der Grundlage der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fiir die Bauleistungsversicherung einen Rahmen-
vertrag abgeschlossen. Fir die unter diesen Vertrag mitversicherte
Auftragnehmerleistung wird die Pramie dem jeweiligen Auftragneh-
mer gemafll den Vereinbarungen im Verhandlungsprotokoll berech-
net. Den Selbstbehalt tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle
Einbeziehung der Leistungen des Auftragnehmers in eine projekt-
spezifische Versicherung des Bauherrn und/oder des Auftraggebers
madglich ist. Die Einzelheiten hierzu werden ggf. im Verhandlungspro-
tokoll fur Nachunternehmerleistungen bzw. in dessen Anlage ,VS -
Versicherungsschutz® geregelt.

Sicherheitsleistungen

Sicherheit fur Vertragserfillung sowie fiir Uberzahlung auf
Abschlagsrechnungen, Schadenersatz und Vertragsstrafe

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine Sicherheit fir die Ver-
tragserfullung zu stellen. Die Sicherheit hat sich auf die Erfullung der
Verpflichtungen aus diesem Vertrag, betreffend die vertragsgemaie
Ausfuhrung der Leistung einschlie3lich der Nachtragsleistungen ge-
méaR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage
und Nebenforderungen, auf Mangelanspriiche wéahrend der Ausfuh-
rung, auf die Riickerstattung von auf Abschlagsrechnungen erfolgten
Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen sowie auf Schadenersatzan-
spriiche und eine etwaige Vertragsstrafe zu erstrecken, soweit diese
Anspriiche bis zur Abnahme als auf Geldzahlung gerichtete Anspru-
che entstanden sind.

Die Sicherheit fur die Vertragserfillung hat der Auftragnehmer, so-
fern nichts anderes vereinbart ist, durch eine Biirgschaft gemaR Ziffer
15.5 dieser AGB in Hohe von 10 % der Nettoauftragssumme zu stel-
len. Die Birgschaft ist innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auf-
tragserteilung an den Auftraggeber zu tbergeben. Ubergibt der Auf-
tragnehmer die Birgschaft nicht binnen der vorgenannten Frist, steht
dem Auftraggeber das Recht zu, nach Setzung einer angemessenen
Nachfrist zur Ubergabe der Biirgschaft den Vertrag gegeniiber dem
Auftragnehmer aus wichtigem Grund gemaf § 8 Abs. 3 VOB/B zu
kiindigen und Schadenersatz zu verlangen, sofern der Auftragneh-
mer auch innerhalb dieser Nachfrist die geschuldete Burgschaft nicht
an den Auftraggeber tbergibt.

Bis zur Stellung der Burgschaft durch den Auftragnehmer ist der Auf-
traggeber geman Ziffer 8.2 Abs. 4 dieser AGB zu einem Sicherheits-
einbehalt in H6he von 10% der Nettoauftragssumme berechtigt. Der
Auftragnehmer kann die Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes, so-
weit dieser noch nicht verwertet ist, verlangen, sobald er in Héhe der
geschuldeten Sicherheit eine Birgschaft gemaR Ziffer 15.5 dieser
AGB Ubergibt.

Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B, insbesondere zur Anle-
gungs- und Verzinsungspflicht, gelten nicht.

Ordnet der Auftraggeber gegenliber dem Auftragnehmer Nachtrags-
leistungen geméaR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B an, errechnet sich die
vom Auftragnehmer zu stellende Sicherheit fur die Vertragserfullung
in Hohe von 10% der Nettoauftragssumme zuziiglich 10% des Net-
towertes der beauftragten geanderten oder zusatzlichen Leistungen.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftraggeber in diesem
Fall berechtigt, einen entsprechend erhdhten Einbehalt vorzuneh-
men. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Ablésung des erhdhten
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15.2

Einbehalts — ggf. Zug um Zug gegen Herausgabe einer bereits ge-
stellten Vertragserfillungsbirgschaft — eine Birgschaft gemaf Ziffer
15.5 dieser AGB mit einem entsprechend erhéhten Sicherungsbetrag
zu stellen.

Die Urkunde Uber die Vertragserflllungsbirgschaft ist nach erfolgter
Abnahme und Erfiillung der bei Abnahme vom Auftraggeber berech-
tigterweise vorbehaltenen Anspriuche im Sinne von Ziffer 15.1 (1.
Abs.) dieser AGB an den Auftragnehmer zuriickzugeben.

Sicherheit fur Mangelanspriche
sowie fir Uberzahlung auf die Schlussrechnung und Schaden-
ersatz

Der Auftragnehmer kann, soweit der Sicherheitseinbehalt fir Man-
gelanspriiche gemaR Ziffer 12.4 dieser AGB noch nicht verwertet ist,
die Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes nur gegen Stellung einer
Burgschaft gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB verlangen.

Sofern fir den Auftraggeber kein Einbehalt gemaf Ziffer 12.4 dieser
AGB in ausreichender Hohe auf die Schlussrechnung mdglich ist, hat
der Auftraggeber gegen den Auftragnehmer einen Anspruch auf Stel-
lung einer Sicherheit fir Mangelanspriiche und Uberzahlung in Form
einer Birgschaft.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche und Uberzahlung dient als Si-
cherheit fiir bei der Abnahme bestehende oder nach der Abnahme
vom Auftraggeber berechtigterweise geltend gemachte Méangelan-
spriche in Bezug auf die erbrachte Werkleistung einschlieBlich der
Nachtragsleistungen geméaR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtréag-
licher Zusatzauftrage und Nebenforderungen. Sie erstreckt sich auf
die Erflllung dieser Méngelanspriiche einschlief3lich Schadenersatz
sowie auf die Erstattung von auf die Schlussrechnung erfolgten
Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen.

Die Sicherheit fur Mangelanspriche und Uberzahlung wird an den
Auftragnehmer - abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B - heraus-
gegeben, wenn die Verjahrungsfrist fir die vom Auftragnehmer zu
erbringenden Méangelbeseitigungsleistungen abgelaufen und bis da-
hin berechtigterweise erhobene Anspriiche erfillt sind. Soweit zum
Zeitpunkt des Ablaufs der Fristen fir Mangelanspriiche solche
(rechtzeitig erhobenen) Mangelanspriche oder Rickzahlungsan-
spriiche des Auftraggebers wegen einer Uberzahlung noch nicht er-
fullt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der Si-
cherheit zuriickhalten.

Erweiterung der Sicherheiten nach Ziffer 15.1 und 15.2 dieser
AGB auf die Absicherung von Ansprichen nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz und fur Sozialversicherungsbeitrage

Die gemaf} Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB zu stellenden Sicherhei-
ten dienen jeweils — ohne Erh6hung des Gesamtvolumens der Siche-
rungssumme — auch als Sicherheit fur vertragliche Freistellungsan-
spriche und fur den Fall der Inanspruchnahme des Auftraggebers
durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers und durch Arbeitnehmer al-
ler weiteren Nachunternehmer des Auftragnehmers sowie durch
Leiharbeitnehmer, die vom Auftragnehmer oder dessen Nachunter-
nehmer eingesetzt werden, auf Zahlung des Mindestlohnes nach
dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Sicherheiten dienen auch zur Absicherung des Auftraggebers fur
den Fall der Inanspruchnahme auf Zahlung von Beitrdgen an eine
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU,
ULAK) nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Erstreckung der Sicherheiten auf die Anspriiche aus dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz endet, wenn die Verjahrungsfristen fir die
Anspruche der zuvor genannten Dritten aus dem Arbeitnehmerent-
sendegesetz abgelaufen und bis dahin erhobene Anspriiche erfillt
sind, oder wenn der Auftragnehmer vorher seiner Nachweispflicht
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz nachgekommen ist.

Des Weiteren dienen die Sicherheiten auch zur Absicherung des Auf-
traggebers fur vertragliche Freistellungsanspriiche und fir den Fall
der Inanspruchnahme durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrage oder einer Berufsgenossenschaft auf Zahlung der
gesetzlichen Unfallversicherungsbeitrdge nach § 28e Abs. 3 a) bis f)
SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.

Sicherheit fir Vorauszahlungen

Bei Vereinbarung von Vorauszahlungen durch den Auftraggeber hat
der Auftragnehmer eine Vorauszahlungsbirgschaft zu tbergeben,
welche den Anspruch auf Riickerstattung von geleisteten Vorauszah-
lungen sowie die Zinsen umfasst, falls und soweit der Auftragnehmer
den Auftrag einschlief3lich der Nachtragsleistungen gemaf § 1 Abs. 3
und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und Nebenforde-
rungen nicht oder nur teilweise ausfihrt.

Vorauszahlungen durch den Auftraggeber erfolgen friihestens acht
Arbeitstage nach Vorlage der Vorauszahlungsbirgschaft durch den
Auftragnehmer, sofern keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft ist auf Verlangen
zurlickzugeben, sobald die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs. 2 Nr. 2
VOB/B vollstandig auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.
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15.5

16.
16.1

16.2

Sicherheitsleistung durch Biirgschaft

Sofern der Auftragnehmer geméan Ziffer 15.1 bis Ziffer 15.4 dieser
AGB Sicherheitsleistung durch Birgschaft zu erbringen hat, ist Vo-
raussetzung fur die Sicherheitsleistung, dass der Biirge die Voraus-
setzungen des § 17 Abs. 2 VOB/B erfillt. Die Biirgschaft ist nach
Muster des Auftraggebers auszustellen.

Die Biirgschaft muss im Ubrigen unbefristet sowie unter Verzicht auf
die Einreden der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) sowie der Vo-
rausklage (§ 771 BGB) gestellt werden.

Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht, wenn die
mit der Einrede der Aufrechenbarkeit verknlpfte Gegenforderung
unbestritten oder rechtskréaftig festgestellt ist oder wenn es sich um
eine — auch bestrittene und nicht rechtskréftig festgestellte — Gegen-
forderung des Auftragnehmers wegen einer Zahlungspflicht des Auf-
traggebers handelt, die im unmittelbaren vertraglichen Gegenseitig-
keitsverhaltnis zur Pflicht des Auftragnehmers steht, ein mangelfreies
Werk zu erstellen.

Die Befreiung des Birgen kann nur durch Zahlung an den Burg-
schaftsempfanger erfolgen. Gerichtsstand fiir Anspriiche aus der
Burgschatft ist der Sitz des Auftraggebers oder nach dessen Wahl der
Sitz seiner Zweigniederlassung. Das Recht der Hinterlegung ist aus-
geschlossen. Anspriiche aus der Birgschaft verjahren nicht vor Ein-
tritt der Verjahrung der gesicherten Forderung, spétestens jedoch
nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

Inanspruchnahme der Sicherheiten

Nimmt der Auftraggeber die Vertragserfullungs- oder die Sicherheit
fur Mangelanspriiche berechtigt in Anspruch, ist der Auftragnehmer
fur den Zeitraum, fir den er zur jeweiligen Sicherheitsleistung ver-
pflichtet ist, zur Wiederauffiillung der Sicherheiten bis zur vertraglich
vereinbarten Hohe verpflichtet. Die Wiederauffullung der jeweiligen
Sicherheit hat ohne besondere Aufforderung und umgehend nach
der Inanspruchnahme durch den Auftraggeber zu erfolgen.

Datenverarbeitung und Datenschutz

Der Auftraggeber verarbeitet im Zuge einer bestehenden oder einer
sich moglicherweise anbahnenden Geschéftsbeziehung regelmafig
Daten des Auftragnehmers. Hierzu gehdren die frei zuganglichen
Geschaftsdaten (z.B. Impressum Homepage) sowie Namen, Vorna-
men, Funktionen, Telefonnummer und Emailadressen von Mitarbei-
tern, die dem Auftraggeber bekannt gegeben werden. Dem Auftrag-
nehmer ist bekannt, dass zur Durchfiihrung vorvertraglicher MaR-
nahmen und zur Erfillung eines Vertrages die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO unter
anderem von dessen Name, Verbraucher- bzw. Unternehmereigen-
schaft, Adresse und Bankverbindung erforderlich sind.
Diese Daten werden soweit zur Projektabwicklung erforderlich im
Zuge der Abwicklung der Bauvorhaben auch Dritten Projektbeteilig-
ten (z.B. Bauherr, Architekt, Behdrden, anderen beteiligten Unter-
nehmen) elektronisch oder schriftlich zuganglich gemacht, soweit
dies erforderlich und rechtlich zulassig ist. Der Auftraggeber wird die-
se Daten — im Rahmen des gesetzlich Zulassigen — unter Umstanden
auch zum Zwecke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit
Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-
Unternehmen) weiterleiten.
Der Auftragnehmer wird seine Mitarbeiter tiber die Erhebung dieser
Daten durch den Auftraggeber und deren Rechte gegeniiber dem
Auftraggeber informieren und dem Auftraggeber bestatigen, dass die
fur den Auftraggeber bestehenden Informationspflichten geméan
DSGVO erfillt wurden.
Der Auftraggeber ist berechtigt, — im Rahmen des gesetzlich Zulassi-
gen — zum Zweck der Entscheidung tiber die Begriindung, Durchfih-
rung oder Beendigung des Werkvertrages das Risiko von Zahlungs-
ausfallen zu prifen. Insoweit werden Wabhrscheinlichkeitswerte fiir
das kunftige Verhalten des Auftragnehmers erhoben und verarbeitet.
Zur Berechnung dieser Wahrscheinlichkeitswerte werden auch An-
schriftendaten des Auftragnehmers verwendet.
Fir die Prifung wird der Auftraggeber Leistungen von Auskunfteien,
wie z.B. der SCHUFA Holding AG (Wiesbaden), oder anderer Dritter
(z.B. Creditreform) in Anspruch nehmen und zu diesem Zweck Daten
des Auftragnehmers an diese ubermitteln bzw. bei diesen anfragen.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zu diesem
Zweck erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
Verantwortliche Stelle fir samtliche datenschutzbezogenen Fragen
sowie flr die Ausubung der vorstehend beschriebenen Rechte ist
das jeweils als Vertragspartner benannte Unternehmen:

+ WOLFF & MULLER Holding GmbH & Co. KG,

+ WOLFF & MULLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG,

+ WOLFF & MULLER Government Services GmbH & Co. KG,

+ WOLFF & MULLER Ingenieurbau GmbH und

+ WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG

alle

Schwieberdinger Stral3e 107, 70435 Stuttgart

Tel. 0711-8204-0

Telefax 0711-8204-335

Email: info@wolff-mueller.de
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17.
17.1
17.2

17.4

17.5

18
18.1

Die Adresse des Datenschutzbeauftragten lautet:
Datenschutzbeauftragter

c/o des als Vertragspartner benanntes Unternehmen
Schwieberdinger Stral3e 107, 70435 Stuttgart

Tel. 0711-8204-235

Telefax 0711-8204-871235

Email: dsb@wolff-mueller.de

Die primér fur den Auftraggeber zustandige Aufsichtsbehorde ist der
Landesbeauftragte fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Baden-Wiirttemberg

Schlussbestimmungen
Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit
der Abwicklung des Werkvertrages bekannt werdenden Informatio-
nen streng vertraulich zu behandeln. Soweit der Auftragnehmer sich
bei der Erfullung seiner Leistungspflicht der Mithilfe Dritter bedient,
hat er auch diese in gleicher Weise zur Vertraulichkeit zu verpflich-
ten.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die allge-
mein bekannt sind oder werden, ohne dass dies von dem Auftrag-
nehmer selbst zu vertreten ist, sowie fir Informationen, die vom Auf-
traggeber ausdriicklich freigegeben werden.

Der Auftragnehmer ist im Ubrigen zur Offenlegung vertraulicher In-
formationen berechtigt, wenn er hierzu aufgrund gesetzlicher, be-
hordlicher oder vergleichbarer Anordnungen verpflichtet ist. Der Auf-
tragnehmer hat in diesem Fall den Auftraggeber unverziglich tber
die Offenlegung zu unterrichten.

Sofern der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-
buches (8§ 1 ff. HGB) ist, ist ausschlieBlicher Gerichtsstand fir alle
Streitigkeiten aus dem Werkvertrag und aus allen hierzu erteilten Zu-
satzauftragen sowie fiir alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit
dem Werkvertrag oder Zusatzauftrdgen entstehen, der Sitz derjeni-
gen Gesellschaft des Auftraggebers, die Vertragspartner des Auf-
tragnehmers ist oder nach Wahl des Auftraggebers der Sitz einer
eingetragenen Zweigniederlassung dieser Gesellschatft.

Der Auftraggeber hat das Wahlrecht auf Aufforderung des Auftrag-
nehmers schon vorprozessual innerhalb einer vom Auftragnehmer
gesetzten angemessenen Frist auszuiiben. Erfolgt die Wahl verspéa-
tet oder verweigert der Auftraggeber diese, ist ausschlieBlicher Ge-
richtsstand der Sitz derjenigen Gesellschaft des Auftraggebers, die
Vertragspartner des Auftragnehmers ist.

Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Das UN-Kaufrechtsabkommen iber den internationalen Warenkauf
vom 11.04.1980 (Gesetz vom 05.07.1989, BGBI. 1989 II, 586, 588)
findet auf Kaufvertrage mit W&M keine Anwendung.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das Recht ein, Streitig-
keiten aus oder in Zusammenhang mit dem abgeschossenen Werk-
vertrag einem Schiedsgerichtsverfahren zuzufuhren und somit der
ordentlichen staatlichen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Dies gilt insbe-
sondere fur den Fall, dass der Auftraggeber seinerseits im Vertrags-
verhaltnis mit seinem (Haupt-)Auftraggeber eine Schiedsgerichtsver-
einbarung trifft. Hierzu erklart sich der Auftragnehmer unwiderruflich
damit einverstanden, auf schriftliche Aufforderung durch den Auf-
traggeber eine Schiedsgerichtsvereinbarung iiber ein Schiedsge-
richtsverfahren abzuschlieRen, welches den Bestimmungen im 10.
Buch der Zivilprozessordnung (§ 1025 ff. ZPO) unterliegt.

Der Auftraggeber hat das Wahlrecht auf Aufforderung des Auftrag-
nehmers schon vorprozessual innerhalb einer vom Auftragnehmer
gesetzten angemessenen Frist auszuuben. Erfolgt die Wahl verspa-
tet oder verweigert der Auftraggeber diese, ist der Rechtsweg vor die
stattlichen Gerichte erdffnet.

Teilunwirksamkeitsklausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschéftsbedingungen
unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Regelungslicke
herausstellen, so beriihrt diese die Gultigkeit aller tibrigen Vertrags-
regelungen nicht.

In einem derartigen Fall sind der Auftraggeber und der Auftragneh-
mer verpflichtet, die unwirksame oder liickenhafte Bestimmung durch
eine Regelung zu ersetzen, die sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit
oder Lickenhaftigkeit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses getrof-
fen hatten, um den erstrebten Vertragszweck zu erreichen.
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